



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – Bairro Emilio Callegari- São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000 Telefax: (027) 3742/1219 - telefone (027)3742/0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20/2018
PROCESSO: Conforme memorial descritivo e justificativo da Arquiteta Municipal

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de apostilamento firmado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, em favor da empresa **Construtora DGF Eireli Epp**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.213.619/0001-02, NIRE 32.600.026.72-4 estabelecida na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, denominado **CONTRATADO** neste ato representado por seu representante legal, o senhor Diego Felipe, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 097.044.657-85 e CI nº 1.853.972 SPTC ES, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 384 – Fundos, Boa Vista, Vila Valério/ES, CEP 29.785-000, tem como objeto o reajuste de 3,15% (três vírgula quinze por cento) ao valor da 2ª medição do contrato nº 20/2018, com base no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DO APOSTILAMENTO

O valor do contrato de que trata este quinto Termo de apostilamento, fica acrescido em **R\$ 2.615,29** (dois mil seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos). Portanto fica reajustado o valor do contrato 20/2018, sendo considerado o indice acumulado do periodo de fevereiro/2019 a setembro/2019.

REAJUSTE DO CONTRATO 20/2018
Período de Reajuste: fevereiro/2019 a setembro/2019
O índice do reajuste em porcentagem (%) é no máximo: 3,15
Valor (R\$) total do reajuste: 2.615,29
Obs: o reajuste de preços é com base no INCC – Índice Nacional de Custo da Construção após 12 meses.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

secretaria municipal do trabalho, assistência e desenvolvimento social

Construção, Reforma, modernização e equipamentos da “Sede da SEMTADS e do CRAS” - 44905100000 – Obras e Instalações – 154000000 - Ficha: 321

CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

Assina o presente instrumento a parte envolvida 03 (três) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

São Domingos do Norte/ES, 14 de janeiro de 2020.

Pedro Amarildo Dalmonte
Prefeito Municipal
Contratante

TESTEMUNHAS:

a) _____

b) _____