



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

Telefax: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CNPJ 36.350.312/0001-72

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

EVENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	MESES							
			1		2		3		4	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.311,06	R\$ 3.311,06	100%						
02	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.793,67	R\$ 3.793,67	100%						
03	DRENAGEM	R\$ 40.915,85			R\$ 40.915,85	100%				
04	MEIO-FIO	R\$ 32.808,29					R\$ 32.808,29	100%		
05	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 147.732,61					R\$ 77.338,02	52%	R\$ 70.394,59	48%
06	SARJETA	R\$ 11.187,90							R\$ 11.187,90	100%
07	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.516,68							R\$ 9.516,68	100%
08	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.908,28							R\$ 2.908,28	100%
	<b>PARCIAIS</b>	<b>R\$ 252.174,35</b>	<b>R\$ 7.104,72</b>	<b>2,82%</b>	<b>R\$ 40.915,85</b>	<b>16%</b>	<b>R\$ 110.146,32</b>	<b>44%</b>	<b>R\$ 94.007,46</b>	<b>37,28%</b>
	<b>TOTAIS ACUMULADO</b>	<b>R\$ 252.174,35</b>	<b>R\$ 7.104,72</b>	<b>2,82%</b>	<b>R\$ 48.020,57</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 158.166,89</b>	<b>63%</b>	<b>R\$ 252.174,35</b>	<b>100%</b>

São Domingos do Norte - ES, 20 de Fevereiro de 2024

BRUNA DE ALMEIDA C. DOS REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA ES - 056350/D