



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CRONOGRAMA

EXTENSÃO DE REDE RANCHO FUNDO ATÉ A PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	MÊS 01		MÊS 02	
			V. MENSAL	PORC.	V. MENSAL	PORC.
01	POSTES E ESTAIAMENTO	R\$ 3.798,53	R\$ 3.798,53	100,00%		
02	CONSTRUÇÃO DO PADRÃO	R\$ 2.358,33	R\$ 1.179,17	50,00%	R\$ 1.179,17	50,00%
04	ALTA TENSÃO (127-220V)	R\$ 13.526,86	R\$ 6.763,43	50,00%	R\$ 6.763,43	50,00%
03	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO	R\$ 3.423,50	R\$ 1.711,75	50,00%	R\$ 1.711,75	50,00%
PARCIAIS		R\$ 23.107,23	R\$ 13.452,88	58,22%	R\$ 9.654,35	41,78%
TOTAIS ACUMULADO			R\$ 13.452,88	58,22%	R\$ 23.107,23	100,00%

Marcos Tadeu Andrade
Engenheiro Eletricista
CREA / MG - 053618/D