
DATA: 06/2022

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/FINANCEI

RO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 100% 100%

Financeiro 4.397,89R$           4.397,89R$        

Físico % 100% 100%

Financeiro 13.332,32R$         13.332,32R$      

Físico % 100% 50% 50%

Financeiro 1.260,72R$           630,36R$           630,36R$           

Físico % 100% 50% 50%

Financeiro 60.441,93R$         30.220,96R$      30.220,96R$      

Físico % 100% 50% 50%

Financeiro 41.118,68R$         20.559,34R$      20.559,34R$      

Físico % 100% 100%

Financeiro 8.197,49R$           8.197,49R$        

Físico % 100% 50% 50%

Financeiro 5.365,96R$           2.682,98R$        2.682,98R$        

Físico % 100% 100%

Financeiro 157.566,61R$       157.566,61R$    

TOTAL SIMPLES Físico % 100% 23,70% 21,36% 54,94%

TOTAL ACUMULADO Financeiro 291.681,60R$       69.140,88R$      62.291,13R$      160.249,59R$    

ENGENHEIRO ELETRICISTA

DENIS SOUZA OLIVEIRA

___________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES 

LOCAL: CAMPO DE FUTEBOLPRAZO DA OBRA: 03 MESES 

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

LICITAÇÃO LICITAÇÃO LICITAÇÃO

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: ILUMINAÇÃO GRAMADO NO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.0 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

5.0 MONTAGEM ELÉTRICA

6.0 DISJUNTORES E QUADROS

7.0 PARA-RAIOS

8.0 REFLETORES


